

Verfahrensübersicht B-Plan 25 - Brüggemannsche Koppel - mögliche Termine

Stand: 07.06.2011

Verfahrensschritt	Datum bzw. Zeitraum
Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung	29.11.2002
Bekanntmachung	08.01.2003
Vorstellung des städtebaulichen Konzeptes einschl. Lärmschutz	15.03.2011
Frühzeitige Bürgerbeteiligung; Bekanntmachung	29.03.2011
Beteiligung der Behörden und TÖB`s	22.03.2011 - 29.04.2011
Beteiligung des Kinder- und Jugendbeirates	22.03.2011 - 29.04.2011
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss im Planungsausschuss	07.06.2011(1. Lesung)/ 30.08.2011
Bekanntmachung	06.09.2011
Öffentliche Auslegung; Beteiligung der Behörden und TÖB`s	13.09.2011 - 14.10.2011
Eingeschränkte Beteiligung	
Behandlung der Stellungnahmen im Planungsausschuss	15.11.2011
Satzungsbeschluss	02.12.2011